

कोपबं वाटंबरे, ता.सांगोला, जि.सोलापूर  
योजनेस, सुधारित प्रशासकीय मान्यता  
प्रदान करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन  
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा १०११/(४९६/२०११)/ ल.पा.१  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.  
तारीख: ५ फेब्रुवारी, २०१५

वाचा

- १) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.मकृखोविम/२११/ (९५१/२०११)/ लपा-१, दि.०७/०९/११ चे पत्र.
- २) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्र. व्ययस- २०१४/प्रक्रं१९९/अर्थ-२, दि.१ जानेवारी, २०१५.

प्रस्तावना

सोलापूर जिल्ह्यातील कोपबं वाटंबरे या योजनेस दिनांक ०१/११/९६ अन्वये रु१०८.६४ लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत आली होती. सदर अंदाजपत्रक १९९५-९६ च्या दरसुची नुसार तयार करण्यात आलेले होते. प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना दरसूचीच्या दरातील वाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदलांमुळे व इतर कारणांमुळे (निविदा अधिक्य इ.) किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन २००१-२००२ ची दरसूची वापरून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु.२९०.५८ लक्ष रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव का र्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधिन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१) सोलापूर जिल्ह्यातील कोपबं, कुडल या योजनेस सन २००१-२००२ ची दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित. रु २९०.५८ लक्ष (रुपये दोन कोटी दहा लाख अठठवन हजार फक्त) या किंमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी कामासाठीची एकूण तरतूद रु१८९.८१ लक्ष (रुपये एक कोटी एकोणनवद लाख एक्याएँशी हजार फक्त) व अनुषंगिक खर्चासाठीची एकूण तरतूद रु.२०.७७ लक्ष (वीस लाख सत्याहत्तर हजार फक्त) आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.२१ ऑगस्ट २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील "सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात यासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार नाही, तत्पूर्वी काम पूर्ण करावे या अटीवर प्रस्ताव मान्य." या अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा हा निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

३) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्रं आय ५ "४७०२, लहान पाटबंधाच्यावरील भांडवली खर्च-१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमा यांतील गुंतवणुका (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यांत यावा.

४) हा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६२/का.१४३४ दि.१५/०३/२०१४ आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २९१/व्यय १२ दि.१६/०७/२०१४ अन्वये तसेच व्यय अग्रक्रम समीतीने दि. २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मंजूरीनुसार व संदर्भ क्रं २ नुसार याबाबतच्या निर्गमीत केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

५) या योजनेस प्रदान केलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र./२०१५ वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२०७११४२४४५५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( रा. बा. क्षीरसागर )  
शासनाचे अवर सचिव

प्रत,

अंदाजित किंमतीच्या गोषवाच्यासह :-

- १) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
- २) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर.
- ३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
- ४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे.
- ५) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) जिल्हाधिकारी सोलापूर, सोलापूर
- ७) अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर.
- ८) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.
- ९) उपसचिव (लपा)/अवरसचिव (लपा)/उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. .
- ११) विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई.

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. सुप्रमा १०११/(१०३/२०११) ल.पा.१, दि.५ फेब्रुवारी, २०१५ चे  
सहपत्र)

### विवरण पत्र

कोपबं वाटंबरे, ता.सांगोला, जि.सोलापूर अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिष्ठ	किंमत (रु. लक्ष)
१	अ - प्राथमिक कामे	०.१२
२	ब - भू संपादन	२.१२
३	सी - कामे	१८७.५७
४	के- इमारत	-----
५	ओ संकीर्ण	-----
६	पी देखभाल	-----
७	आर दळणवळण	-----
८	अनुषंगिक खर्च	२०.७७
	एकूण	२१०.५८

### ठळक वैशिष्ट्ये

- १. योजनेची सिंचन क्षमता - ३६३ हेक्टर
- २. नियोजित पाणी साठा - १५१५ स.घ.मी.
- ३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत - रु. १३८९९/-स.घ.मी.
- ४. लाभव्यय गुणोत्तर - १.७१